Sprint Planning – Sprint 1

ToDo:

- welche Stories aus dem Backlog werden in dieser Iteration umgesetzt?
- Aufwand (gemeinsam!) abschätzen eventuell Stories in kleinere Tasks unterteilen
- Festlegen, welches Paar welche Tasks erledigt welche Stories hängen von anderen Stories ab?
- Sprint-Plan erstellen und in `docs'-Ordner einchecken

Aufgabenverteilung

- Adi (s52108):
 - o Repository forken und Zugriff verwalten
 - o Storys in Issues unterteilen und erstellen
 - o .docs Ordner im Projekt erstellen
- Sebastian (Sebastian Wieser):
 - o Issue #26 Test erstellen